※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

耐 震 診 断 報 告 書 （ 概 要 版 ）

大阪市 分譲マンション耐震診断補助事業

報告年月日	平成27年11月30日（2015年11月30日）
申請者	グランコート堀江管理組合
補助事業番号	大阪市 分譲マン耐診 第2015-0241号
建物名称	グランコート堀江
所在地	大阪市西区北堀江三丁目15番3、15番4
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造　地上10階建　延べ面積 5,117.00㎡　68戸
建築時期	確認済証交付 昭和53年6月14日／竣工 昭和54年3月（旧耐震基準）
診断機関	株式会社なにわ建築設計事務所／一級建築士 大江 文彦 判定機関：一般財団法人 大阪建築防災センター（判定書番号 OBC-2015-118）
診断方法	**第2次診断法（日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」2001年改訂版）**
判定基準	Iso ＝ 0.6（構造耐震判定指標）

診断結果（改修前）

階	X方向 Is値	Y方向 Is値	判定
1階	**0.52**	0.61	**X方向が Iso=0.6 を下回る　→　耐震性が不十分**
2階	0.63	0.74	基準を満たす
3階	0.68	0.81	基準を満たす
4階	0.76	0.89	基準を満たす
5階	0.84	0.96	基準を満たす
6階以上	0.91～1.32	1.04～1.48	基準を満たす

所見

・敷地は沖積低地（旧河道）に位置し、液状化の可能性が高い地域であるが、　支持杭（PC杭・支持層 GL-22.5m）により支持されており、不同沈下等の異常は認められない。
・1階は機械式駐車場及びエントランスホールとしているため、X方向（東西方向）の耐震壁量が　上階に比べて少なく、剛性が低下している。ピロティ形式ではないが、これに準じた挙動が想定される。
・コンクリート圧縮強度の実測値は平均 24.8N/㎟（設計基準強度 21N/㎟）であり、良好。
　中性化深さは平均 28mm（かぶり厚さ 40mm）で、鉄筋位置までは達していない。
・ひび割れ・鉄筋露出等の経年劣化は軽微であり、維持管理は良好である。
・1階X方向について耐震補強を行うことにより、建物全体として Is≧0.6 を満たすことが可能である。

耐震改修工事　完了報告書

工事名称	グランコート堀江 耐震改修工事
発注者	グランコート堀江管理組合
設計・監理	株式会社なにわ建築設計事務所
施工者	浪速建設株式会社
工事期間	**平成30年4月9日 ～ 平成30年11月16日（2018年）**
工事費	78,400,000円（大阪市 分譲マンション耐震改修補助金 23,520,000円を充当）
資金	修繕積立金 54,880,000円＋補助金 23,520,000円
決議	平成29年5月21日 通常総会 第5号議案（特別決議／賛成58・反対4・棄権3）
耐震改修促進法の計画認定	**取得済　大阪市 平成30年3月9日認定　認定番号 大阪市耐改認第2018-11号 （建築基準法の確認を要しない工事として実施）**

工事内容

補強方法	**1階～3階のX方向（東西方向）に鉄骨ブレースを合計8基増設 （1階4基、2階2基、3階2基）／既存柱との接合はあと施工アンカー＋間接接合**
併せて実施	1階耐震壁の増打ち（2箇所・厚さ200㎜→350㎜）、基礎フーチングの補強（4箇所）
専有部分への影響	無（すべて共用部分の工事。1階駐車場の一部区画を4ヶ月間使用停止）

改修後の耐震性能

階	X方向 Is値	Y方向 Is値	判定
1階	**0.78**	**0.82**	**Iso=0.6 を上回る　→　耐震性を有する**
2階	0.81	0.88	基準を満たす
3階	0.84	0.93	基準を満たす
4階以上	0.76～1.32	0.89～1.48	基準を満たす

耐 震 基 準 適 合 証 明 書

証明書番号	OAA-2018-0473
発行年月日	**平成30年11月13日（2018年11月13日）**
証明者	一般社団法人 大阪府建築士事務所協会 証明を行った建築士：一級建築士　大江　文彦（登録 第〇〇〇〇〇号） 所属：株式会社なにわ建築設計事務所（一級建築士事務所 大阪府知事登録 第〇〇〇〇号）
家屋の所在地	大阪市西区北堀江三丁目15番3、15番4
家屋番号	北堀江三丁目15番3の506　ほか 専有部分67戸
家屋の種類	共同住宅（区分所有建物）
床面積	5,117.00㎡（一棟）
建築年月日	昭和54年3月10日
証明の内容	**上記家屋が、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は 国土交通大臣が定める地震に対する安全性に係る基準（平成18年国土交通省告示第185号）に 適合することを証明する。**
調査（診断）年月日	平成30年11月8日（耐震改修工事完了後）
税制上の取扱い	**本証明書により、住宅ローン控除（租税特別措置法第41条）、 登録免許税の軽減（同法第73条）、不動産取得税の軽減（地方税法附則第11条）、 地震保険料控除等の適用を受けられる場合があります。 適用の可否及び必要書類については、税務署又は税理士にご確認ください。**

アスベスト（石綿）使用調査報告書

報告年月日	平成18年2月17日（2006年2月17日）
調査依頼者	グランコート堀江管理組合
調査機関	株式会社大阪建材分析センター（大阪市住之江区南港北〇丁目〇番〇号） 作業環境測定機関登録 第〇〇-〇〇号／石綿分析技術評価事業 認定（Aランク）
調査方法	① 設計図書（竣工図・仕様書）による書面調査 ② 現地目視調査 ③ 試料採取による定性分析（JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法）及び定量分析（JIS A 1481-2）
採取試料数	14検体（共用部分12検体、専有部分サンプル2検体）

分析結果

No.	採取部位	建材種別	石綿含有	含有率・種類
1	**1階 機械式駐車場 天井**	吹付けロックウール	**検出**	**クリソタイル 2.3%**
2	1階 エントランスホール 天井	岩綿吸音板	不検出	0.1%未満
3	1階 電気室 天井・壁	けい酸カルシウム板第1種	不検出	0.1%未満
4	1階 集会室 天井	せっこうボード	不検出	0.1%未満
5	共用廊下 天井・軒天	仕上塗材（吹付けタイル）	不検出	0.1%未満
6	階段室 壁	仕上塗材	不検出	0.1%未満
7	屋上 塔屋 内壁	スレート板	不検出	0.1%未満
8-12	その他 共用部分	各種	不検出	0.1%未満
13	専有部分（305号室）天井	せっこうボード＋クロス	不検出	0.1%未満
14	専有部分（708号室）台所 壁	けい酸カルシウム板	不検出	0.1%未満

所見及び措置

・1階機械式駐車場の天井に施工された吹付けロックウールから、クリソタイル（白石綿）2.3%を検出した。 これは石綿障害予防規則における「レベル1（飛散性が高い）」に分類される建材である。

・当該部位は屋内駐車場の天井であり、常時人が滞在する場所ではないが、 車両の出入りによる風圧及び振動を受けるため、飛散防止措置を講じることを推奨する。

・その他の調査部位からは石綿は検出されなかった（含有率0.1%未満）。

・専有部分の天井・壁の仕上材からも石綿は検出されていない。

【措置の実施状況】

2007年8月、検出部位（1階駐車場天井 約210㎡）について封じ込め工事（囲い込み工法）を実施済。

施工者：関西環境エンジニアリング株式会社／工事費 8,640,000円

工法：既存吹付け材の上から不燃ボード（けい酸カルシウム板 t=8mm）で囲い込み、 周囲をシール処理。石綿含有建材の表示板を設置。

年1回の目視点検を実施しており、直近点検（2026年4月20日）において ボードの破損・脱落・石綿の露出は認められ

ず、飛散のおそれはない。
**　なお、将来の解体・改修工事の際は、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づく　事前調査・届出・除去工事が必要となる。**

株式会社大阪建材分析センター　　分析責任者　　印