※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

長期修繕計画書（抜粋）

ザ・ステージ伏見管理組合　／　2024年3月見直し（第2回改定）

1. 計画の概要

計画期間	**30年間（2024年度～2053年度）**
作成（見直し）年月	2024年3月／作成者：株式会社北都建築設計（マンション管理士 監修）
承認	2024年5月26日 通常総会 第4号議案にて承認
積立方式	**段階増額積立方式（2段階の引上げを計画に織り込み済）**
次回見直し予定	2029年度（5年ごと）

2. 修繕積立金の段階増額計画

期間	単価（円/㎡・月）	503号室（78.92㎡）	根拠
2024年4月～2029年3月	104	**8,200円（現行）**	第1回大規模修繕（2019年）後の積立再開期
2029年4月～2034年3月	**146**	**11,500円**	**2031年度 第2回大規模修繕（概算92,000千円）に備える**
2034年4月～	**200**	**15,800円**	**2036年度 給排水管更新（48,000千円）、2038年度 EV更新（22,000千円）に備える**

※ 上記の引上げは2024年5月26日の通常総会において既に決議されています（賛成27／反対2／棄権1）。 改めて総会決議を要することなく、上記の時期に自動的に改定されます。

※ 国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」における目安（15階未満・延床5,000㎡未満：335～1,320円/㎡・月／機械式駐車場なし）に照らすと、 現行単価104円/㎡は目安を下回っており、2034年以降の200円/㎡でも目安の下限を下回ります。 これは第1回大規模修繕を自己資金で完了していること、機械式駐車場がないことによるものです。

3. 収支計画の概要

計画期間中の修繕工事費総額	**298,600 千円**
計画期間中の積立予定額（段階増額後）	301,400 千円
過不足見込額	**＋ 2,800 千円（不足なし）**
現在の積立額（2026年3月31日現在）	38,450 千円
借入金残高	**0 円（借入なし）**
借入予定	無

4. 主要な修繕項目と実施予定時期

年度	工事項目	概算工事費	備考
2026	共用部照明のLED化	1,640 千円	実施済（2026年8月）

2028	ロードヒーティング 部分補修（発熱線の一部更新・制御盤点検）	6,200 千円	2019年更新分のうち劣化部位
2031	第2回大規模修繕工事 （外壁補修・タイル全面打診・塗装・屋上防水・シーリング打替・鉄部塗装・バルコニー床防水）	92,000 千円	総会上程は未了
2033	玄関扉・共用部建具の点検・調整	4,800 千円	－
2036	給排水管更新工事（共用縦管・専有横引管）	48,000 千円	専有部分の工事を含む
2038	エレベーター更新（1基）	22,000 千円	－
2040	受変電設備・非常用発電機 更新	18,600 千円	－
2043	第3回大規模修繕工事	108,000 千円	－
2048	サッシ・玄関扉 更新	36,000 千円	風致地区の規制により外観の色彩変更には市長の許可が必要
2051	ロードヒーティング 全面更新	22,400 千円	－

※ 2036年度の給排水管更新工事は、専有部分内の横引管の更新を含む計画です。 なお、503号室については2026年のリノベーション工事において専有部分の給排水管を全面更新済であるため、 当該工事の対象外となる可能性があります（実施時に管理組合が判断）。

第２１期　通常総会　議事録（抜粋）

ザ・ステージ伏見管理組合

開催日時	2026年5月24日（日）10:00〜11:30
開催場所	ザ・ステージ伏見 1階 集会室
組合員総数	30名（議決権総数 30個）
出席者数	28名（本人出席 16名、代理出席 2名、議決権行使書 10名）
議長	理事長　円山　佳孝

第1号議案　第20期（2025年度）収支決算報告及び監査報告承認の件

会計担当理事より、2025年度決算について報告があった。
管理費会計は収入7,776,000円、支出8,196,400円、**当期収支 △420,400円**、 次期繰越剰余金2,148,600円。
修繕積立金会計は収入2,952,000円、支出1,180,000円、次期繰越金38,450,000円。
支出増の主因は、2025年度の降雪量が平年比118%であったことによる除排雪費の増加（予算比＋384,000円） 及びロードヒーティング電気料金の単価上昇（同＋212,000円）である旨の説明があった。
監事より、帳簿・証憑・預金残高証明書を照合した結果、適正である旨の監査報告があった。
採決の結果 **賛成28／反対0／棄権0 により可決**。

第2号議案　第21期（2026年度）収支予算案承認の件

管理費会計 収入7,776,000円・支出8,410,000円（当期収支 △634,000円）、 修繕積立金会計 収入2,952,000円・支出1,640,000円とする予算案が提案された。
「2期連続の赤字予算でよいのか」との質問に対し、理事長より 「剰余金が2,148,600円あるため当面は取崩しで対応可能だが、 このままでは3〜4年で枯渇する見込みであり、管理費の改定を検討する必要がある」との回答があった。
採決の結果 **賛成26／反対2／棄権0 により可決**。

第3号議案　管理委託契約の更新について

北海道ハウスメンテナンス株式会社との管理委託契約（全部委託）を、 2026年4月1日から2027年3月31日まで、委託業務費年額2,016,000円（消費税込）で更新することが 提案され、**賛成27／反対1／棄権0 により可決**。

第4号議案　役員選任の件

輪番制により次のとおり選任することが提案され、**賛成28／反対0／棄権0 により可決**。
理事長 円山 佳孝（301号室）／副理事長 藤野 洋輔（202号室）／会計担当理事 宮の森 千夏（405号室）／ 理事2名／監事 手稲 芳樹（104号室）

報告事項

① 管理費の改定の検討について

理事会において管理費の改定を検討している。　現時点では改定額・実施時期とも未定であり、2027年5月の通常総会への上程を目標に、　2026年度中に管理組合内でアンケートを実施したうえで案をまとめる方針である。　あわせて、ロードヒーティングの運転時間の見直し（降雪センサーの感度調整）による　電気料金の削減策も検討する。

② 修繕積立金の段階増額について

2024年5月の総会で決議されたとおり、2029年4月から月額単価を104円/㎡から146円/㎡へ、　2034年4月から200円/㎡へ引き上げる。改めての決議は不要である旨を確認した。

③ 管理計画認定の申請について

大阪市・東京都等で認定取得が進んでいることを受け、本組合でも申請を検討したが、　修繕積立金の額が国土交通省の定める基準（現行の段階増額計画では認定基準の下限を下回る期間がある）を　満たさない可能性があるため、2029年度の長期修繕計画の見直しに合わせて再検討することとした。

したがって、現時点では管理計画認定は未申請である。

④ 土砂災害警戒区域に係る防災マニュアルについて

2022年に策定した防災マニュアルの内容を確認した。　敷地南西部が土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されていることから、　大雨時の避難経路（東側道路から幌南小学校方面）を再確認した。

⑤ 2022年2月の大雪によるバルコニー手すり変形の補修について

補修工事（3階・4階の計4箇所）は2022年5月に完了済。　その後、同様の事象は発生していない。引き続きバルコニーでの雪下ろしを禁止する。

⑥ 503号室のリノベーション工事の承認について

株式会社ノースリノベより503号室の全面リノベーション工事の申請があり、　2026年6月30日付で理事会が承認した（承認番号 第2026-14号）。　工事期間は2026年7月10日～9月18日、工事時間は平日・土曜の9:00～17:00とする。

以上、議事の経過の要領及びその結果を明確にするためこの議事録を作成する。

2026年5月31日

ザ・ステージ伏見管理組合　議長（理事長）　円山　佳孝　印

議事録署名人　理事　宮の森　千夏　印

議事録署名人　監事　手稲　芳樹　印